

План мероприятий (дорожная карта)
реализации (целевой модели) наставничества в МБОУ СОШ № 13 с. Владимиро-Петровка на 2022-2023 учебный год

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
1	Нормативное правовое регулирование реализации (целевой модели) наставничества в МБОУ СОШ № 13 с. Владимиро-Петровка			
1.1.	Утверждение состава проектной группы по внедрению целевой модели наставничества в 2022г.	до 20.11.2022	Воробьев В.П.	Приказ ОО
1.2.	Назначение ответственного лица (куратора) за реализацию целевой модели наставничества в МБОУ СОШ № 13 с. Владимиро-Петровка (далее - куратор внедрения ЦМН)	до 20.11.2022	Воробьев В.П.	Приказ ОО
1.3.	Разработка, согласование и утверждение дорожной карты реализации целевой модели наставничества в МБОУ СОШ № 13 с. Владимиро-Петровка	до 25.11.2022	Заяц С.Н.	Дорожная карта, Приказ ОО
1.4.	Разработка и утверждение распорядительных актов о реализации ЦМН на уровне школы, включающие: - назначение ответственных за реализацию ЦМН в образовательной организации с описанием их обязанностей; - назначение ответственных за материально-техническое обеспечение программ наставничества в образовательной организации; - сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества; - планируемые результаты внедрения ЦМН в образовательной организации.	до 01.12.2022	Воробьев В.П.	Приказы ОО
1.5.	Разработка и утверждение распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала школы	до 01.12.2022	Воробьев В.П.	Организационно-распорядительная документация
1.6.	Разработка и утверждение системы мотивации	до 01.12.2022	Воробьев В.П.	Методические

	наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145		Заяц С.Н.	рекомендации, Распорядительные акты
2	Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества			
2.1	Информирование участников образовательных отношений о реализации целевой модели наставничества	25.11.2022	Заяц С.Н. Соломянникова К.А.	Информация на сайте школы
2.2	Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества в рамках действующего законодательства	до 01.12.2022	Воробьев В.П.	Перечень партнерских организаций
2.3	Формирование баз наставников на уровне школы	в течение всего периода реализации ЦМН	Заяц С.Н.	Базы наставников, которые потенциально могут участвовать в программах наставничества, включая: - базы учеников для формы наставничества «ученик-ученик»; - базы выпускников; - базы наставников от предприятий и организаций;
2.4	Формирование баз программ наставничества на уровне школы	в течение всего периода реализации ЦМН	Воробьев В.П. Заяц С.Н.	Базы эффективных программ наставничества,
2.5	Разработка программно-методических материалов на уровне школы, необходимых для реализации целевой модели наставничества	до 05.12.2022	Заяц С.Н.	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
2.6	Информирование родителей, обучающихся образовательной организации, сообщества выпускников, предприятий о реализации целевой модели наставничества	С 05 по 15.12.2022	Заяц С.Н. Артемьева И.А.	Информационная кампания
2.7	Популяризация ЦМН через СМИ, информационные ресурсы сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций - участников ЦМН	декабрь 2022 г.	Артемьева И.А.	Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией
3	Реализация целевой модели наставничества в МБОУ СОШ № 13 с. Владимиро-Петровка на 2022-2023 учебный год			
3.1	Работа по созданию условий для работы по программе наставничества	Ноябрь-декабрь 2022г.	Заяц С.Н.	Нормативное обеспечение Распорядительная

				документация Программно-методическое обеспечение Материально-техническое обеспечение Организации - партнеры
3.2	Формирование базы наставляемых в 2022 - 2023 учебном году	с 15 по 30 декабря 2022 г.	Зяц С.Н.	База наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники
3.3	Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2022 - 2023 учебном году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с сформированным на текущий учебный год перечнем запросов)	с 15 по 30 декабря 2022 г.	Зяц С.Н.	База наставников для участия в программах наставничества в 2022 - 2023 учебном году, подходящая для конкретных программ и запросов наставляемых
3.4	Обучение наставников	с 10 по 15 января 2023г	Зяц С.Н.	
3.5	Формирование наставнических пар или групп	до 20 января 2023 г.	Воробьев В.П. Зяц С.Н.	Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ
3.6	Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); - итоговая встреча.	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	Зяц С.Н.	Реализация программ наставничества
3.7	Завершение наставничества: - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; - проведение открытого публичного мероприятия.	май 2023 г.	Зяц С.Н.	Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла
4	Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов			
4.1	Участие в тематических мероприятиях (фестивалях, форумах, конференциях наставников,	в течение всего периода реализации	Зяц С.Н.	Утвержден комплекс тематических мероприятий

	конкурсах профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника с 2022 г.	ЦМН		
4.2	Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальном сайте школы	до 01.12.2022	Артемьева И.А.	Сформирована система поддержки наставничества через сеть Интернет
4.3	Организация встреч с сообществом выпускников и/или представителями муниципальных организаций и предприятий, обучающимися с целью информирования о реализации программ наставничества	ноябрь - декабрь 2022 г.	Зяц С.Н. Соломянникова К.А.	Выявление и распространение лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов
5	Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества			
5.1	Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества	декабрь 2021г – май 2023 г.	Зяц С.Н.	Сформированы данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества
5.2	Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества	декабрь 2022г – май 2023 г.	Зяц С.Н.	Получены данные о процессе и реализации программ наставничества от участников программ и иных причастных к программам лиц
5.3	Сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в школе	декабрь 2022г – май 2023 г.	Зяц С.Н. Артемьева И.А.	Получены и обобщены на школьном уровне данные о внедрении ЦМН
6	Мониторинг процесса реализации программ наставничества (в соответствии с материалами методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145)			
5.1	Оценка качества реализации программ наставничества	Январь - май 2023 г.	Зяц С.Н. Артемьева И.А.	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям
5.2	Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества	май 2023г.	Зяц С.Н. Артемьева И.А.	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям
6	Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества			
6.1	Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества:			
6.1.1	на уровне школы:	С 1.12. 2022г	Зяц С.Н.	

	- контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества; - контроль проведения программ наставничества.
6.2	Координирование внедрения целевой модели наставничества
6.2.1	На уровне школы

по май 2023г	Соломянникова К.А.	
В течение всего периода внедрения ЦМН	Заяц С.Н.	Обеспечение условий реализации ЦМН